

工事原価管理システム入出力サンプル

【実行予算登録】

実行予算登録

工事番号 3000100 ユニテック東京本社新築工事 請負金額 197,500,000
 請負金額 1,600,000 に対して実行予算登録して下さい
 現場代理人 伊藤 一郎 主任技術者 安田 仁
 今回一般管理費 0 最終一般管理費 0 完成予定日 01/03/01

工種	工種名	最終実行予算額	今回実行予算額
011400	仮設工事	片付制備費	607,000
011500	仮設工事	隣接物補強便旧費	150,000
020100	杭打工事	杭材料費	2,868,000
020200	杭打工事	杭打込費	2,530,000
020300	杭打工事	杭芯処理	60,800
040100	土工事	掘削・埋戻し	2,028,000
040200	土工事	栗石	508,000
040300	土工事	水替	30,000
050100	コンクリート工事	コンクリート費	4,069,000
050200	コンクリート工事	○ロN打設費	598,000
050300	コンクリート工事	型枠材料	1,376,000
合計		157,148,600	0

実行キーを押して下さい

【注文書登録】

注文書登録

工事番号 3000100 ユニテック東京本社新築工事 注文番号 0001
 取引先 110000 神奈川工業 注文年月日 00/04/20
 工期 00/04/21 ~ 00/05/31
 出来高払 % 現金 100% 手形 % 手形サイト 100% 日
 支払条件 毎月末日締 翌末日支払 税率 5.0%

行	工種	工種名	規格・形状	数量	単価	注文金額	注文予算
10	011200	仮設工事			650,000	654,150	
20	020300	杭打工事			30,000	30,400	
30	040100	土工事			1,904,400	2,100,000	
40							
50							
注文金額累計				2,634,400	総合計	2,604,400	2,784,550
消費税額累計				129,220	消費税	129,220	

実行キーを押して下さい

【工事状況照会__一覧表示】

工事登録状況 照会

店舗	部	工事番号	工事名	請負金額	契約	完成
A	20	0000101	武蔵橋補修工事(追加)	8,500,000	1	00/04
A	20	0000000	新宿ビル新築工事	118,000,000	1	
A	20	0001000	東京駅建築工事	110,000,000	1	
A	20	0001001	築京駅ホーム改修工事	50,000,000	1	
A	20	0001100	東京第二ビル新築工事	201,000,000	1	
A	20	0003000	青山ユニテックビル新築工事	601,000,000	1	
A	20	0005000	楠木邸新築工事	20,000,000	1	
A	20	0113000	札幌グランドホテル新築工事	149,850,000	1	
A	20	1111000	飯橋ビル新築工事	1,000,000	1	
A	20	2000100	ユニテック神田ビル新築工事	245,000,000	1	
A	20	3000100	ユニテック東京本社新築工事	197,500,000	1	
A	20	4000100	東京ビルメンテナンス工事	42,000,000	1	
A	20	5000100	神田コンピュータ学院新築工事	0	2	
A	20	9000100	ホテル ベイヨコハマ	1,800,000,000	1	00/04
A	20	9912000	(仮称) 岩沢工業ビル工事	108,000,000	1	00/04

1: 契約状況 2: 原価・利益状況 3: 工種別予算支出 4: 注文書
 5: 契約別支出原価 6: 請負請求入金状況 7: 原価明細 8: 原価台帳 A: 全マツク

実行キーを押して下さい

【工事状況照会__契約状況】

契約状況 照会

工事番号 3000100 契約区分 1 契約
 工事名称 ユニテック東京本社新築工事 契約年月日 00/04/10
 店舗 A 本社 部署 20 第一建築部 登録年月日 00/04/10
 工種区分 1 対社内 税区分 1
 発注者 H00001 神ユニテック
 事業主
 現場代理人 000001 伊藤 一郎 営業担当者 000011 東 西部
 主任技術者 000012 安田 仁
 施工地 13101 千代田区 神田東松山下町

契約工期 00/04/25 ~ 01/03/31 契約締結日 00/04/10 (第 31 期)
 実施工期 00/04/25 ~ 01/03/31 実際完成日
 当初請負金額 195,000,000 最終請負金額 197,500,000
 当初消費税額 9,750,000 最終消費税額 9,862,500
 入金累計額 75,000,000
 入金消費税 0

工事別 B 建築工事 受注種類 1 元請
 工事種別 13 事務所 受注形式 2 見積
 工事分類 D 鉄筋・鉄骨

実行キーを押して下さい

【工事状況照会__原価・利益状況】

原価・利益状況 照会

工事番号 3000100 ユニテック東京本社新築工事 当該完成

発注者 H00001 神ユニテック

請負金額	195,000,000	入金金額	75,000,000
請負出来高	2,940,000	既支出原価	2,288,571
進捗率	1.5%	累計出来高	2,588,571
実行予算額	157,148,000	最終見込原価	167,062,179
実行予算総利益	38,851,100	最終総利益	28,907,822
一般管理費	0		
予算損益	38,851,100	実績損益	28,907,822
予算差異	9,943,279-		

実行キーを押して下さい

【工事状況照会__工種別予算・支出状況】

工種別予算・支出 照会

工事番号 3000100 ユニテック東京本社新築工事

工種	工種名称	実行予算	支出原価
011500	仮設工事	隣接物補強便旧費	150,000
020100	杭打工事	杭材料費	2,868,000
020200	杭打工事	杭打込費	2,530,000
020300	杭打工事	杭芯処理	60,800
040100	土工事	掘削・埋戻し	2,028,000
040200	土工事	栗石	508,000
040300	土工事	水替	30,000
050100	コンクリート工事	コンクリート費	4,069,000
050200	コンクリート工事	○ロN打設費	598,000
050300	コンクリート工事	型枠材料	1,376,000
060100	鉄筋工事	鉄筋材料費	1,157,000
060200	鉄筋工事	鉄筋加工組立費	500,000
合計		157,148,000	2,288,571

実行キーを押して下さい

工事原価管理システム入出力サンプル

【工事状況照会__注文書状況】

注文番号	取引先	取引先名	注文金額	支出原価
001	112900	神谷木工業	2,834,400	1,804,000
002	112900	神谷木工業	200,000	0
003	103900	神田ヒューム管機	110,000	0
005	200100	株東京組	10,000,000	0
020	112900	神谷木工業	50,000	0
合計			12,984,400	1,804,000

【工事状況照会__要素別支出原価状況】

内訳	内訳科目名	金額
100	材料費	21,000
300	外注費	1,734,000
404	機械等経費	70,000
414	事務用品費	20,000
415	通信交通費	17,143
416	印刷費	40,000
419	雑費	6,000
420	部門管理費	96,357
421	共通経費	288,071
合計		2,288,571

【工事状況照会__請負請求入金状況】

契約状況	請求状況	入金状況
00/04/10 204,760,000 当初契約金額	00/03/21 73,900,000 発工時請求	00/04/30 75,000,000
00/04/25 1,050,000 設計変更による増工		
00/10/25 1,050,000 設計変更による増工		
00/10/29 502,600		
合計	73,900,000	75,000,000
残高	133,652,500	132,352,500

【工事状況照会__原価明細状況 / 原価台帳】

工種	工種名	注文金額	累計支出額	取引先	取引先名	注文品	立替金額
010100	仮設工事	準備費	100,400	大崎木村組		0003	0
010100	仮設工事	準備費	20,000			0001	20,000
010200	仮設工事	準備費	50,000	112900	神谷木工業	020	0
010200	仮設工事	工事開始前設備費	112300	神谷木工業		0011	0
011200	仮設工事	準備費	0			0003	0
011200	仮設工事	準備費	0			0001	0
011400	仮設工事	準備費	0			0001	0
011400	仮設工事	準備費	0			0002	0
011400	仮設工事	準備費	0			0003	0
011400	仮設工事	準備費	0			0004	0
011400	仮設工事	準備費	0			0005	0
011400	仮設工事	準備費	0			0006	0
011400	仮設工事	準備費	0			0007	0
011400	仮設工事	準備費	0			0008	0
011400	仮設工事	準備費	0			0009	0
011400	仮設工事	準備費	0			0010	0
011400	仮設工事	準備費	0			0011	0
011400	仮設工事	準備費	0			0012	0
011400	仮設工事	準備費	0			0013	0
011400	仮設工事	準備費	0			0014	0
011400	仮設工事	準備費	0			0015	0
011400	仮設工事	準備費	0			0016	0
011400	仮設工事	準備費	0			0017	0
011400	仮設工事	準備費	0			0018	0
011400	仮設工事	準備費	0			0019	0
011400	仮設工事	準備費	0			0020	0
011400	仮設工事	準備費	0			0021	0
011400	仮設工事	準備費	0			0022	0
011400	仮設工事	準備費	0			0023	0
011400	仮設工事	準備費	0			0024	0
011400	仮設工事	準備費	0			0025	0
011400	仮設工事	準備費	0			0026	0
011400	仮設工事	準備費	0			0027	0
011400	仮設工事	準備費	0			0028	0
011400	仮設工事	準備費	0			0029	0
011400	仮設工事	準備費	0			0030	0
011400	仮設工事	準備費	0			0031	0
011400	仮設工事	準備費	0			0032	0
011400	仮設工事	準備費	0			0033	0
011400	仮設工事	準備費	0			0034	0
011400	仮設工事	準備費	0			0035	0
011400	仮設工事	準備費	0			0036	0
011400	仮設工事	準備費	0			0037	0
011400	仮設工事	準備費	0			0038	0
011400	仮設工事	準備費	0			0039	0
011400	仮設工事	準備費	0			0040	0
011400	仮設工事	準備費	0			0041	0
011400	仮設工事	準備費	0			0042	0
011400	仮設工事	準備費	0			0043	0
011400	仮設工事	準備費	0			0044	0
011400	仮設工事	準備費	0			0045	0
011400	仮設工事	準備費	0			0046	0
011400	仮設工事	準備費	0			0047	0
011400	仮設工事	準備費	0			0048	0
011400	仮設工事	準備費	0			0049	0
011400	仮設工事	準備費	0			0050	0
011400	仮設工事	準備費	0			0051	0
011400	仮設工事	準備費	0			0052	0
011400	仮設工事	準備費	0			0053	0
011400	仮設工事	準備費	0			0054	0
011400	仮設工事	準備費	0			0055	0
011400	仮設工事	準備費	0			0056	0
011400	仮設工事	準備費	0			0057	0
011400	仮設工事	準備費	0			0058	0
011400	仮設工事	準備費	0			0059	0
011400	仮設工事	準備費	0			0060	0
011400	仮設工事	準備費	0			0061	0
011400	仮設工事	準備費	0			0062	0
011400	仮設工事	準備費	0			0063	0
011400	仮設工事	準備費	0			0064	0
011400	仮設工事	準備費	0			0065	0
011400	仮設工事	準備費	0			0066	0
011400	仮設工事	準備費	0			0067	0
011400	仮設工事	準備費	0			0068	0
011400	仮設工事	準備費	0			0069	0
011400	仮設工事	準備費	0			0070	0
011400	仮設工事	準備費	0			0071	0
011400	仮設工事	準備費	0			0072	0
011400	仮設工事	準備費	0			0073	0
011400	仮設工事	準備費	0			0074	0
011400	仮設工事	準備費	0			0075	0
011400	仮設工事	準備費	0			0076	0
011400	仮設工事	準備費	0			0077	0
011400	仮設工事	準備費	0			0078	0
011400	仮設工事	準備費	0			0079	0
011400	仮設工事	準備費	0			0080	0
011400	仮設工事	準備費	0			0081	0
011400	仮設工事	準備費	0			0082	0
011400	仮設工事	準備費	0			0083	0
011400	仮設工事	準備費	0			0084	0
011400	仮設工事	準備費	0			0085	0
011400	仮設工事	準備費	0			0086	0
011400	仮設工事	準備費	0			0087	0
011400	仮設工事	準備費	0			0088	0
011400	仮設工事	準備費	0			0089	0
011400	仮設工事	準備費	0			0090	0
011400	仮設工事	準備費	0			0091	0
011400	仮設工事	準備費	0			0092	0
011400	仮設工事	準備費	0			0093	0
011400	仮設工事	準備費	0			0094	0
011400	仮設工事	準備費	0			0095	0
011400	仮設工事	準備費	0			0096	0
011400	仮設工事	準備費	0			0097	0
011400	仮設工事	準備費	0			0098	0
011400	仮設工事	準備費	0			0099	0
011400	仮設工事	準備費	0			0100	0
011400	仮設工事	準備費	0			0101	0
011400	仮設工事	準備費	0			0102	0
011400	仮設工事	準備費	0			0103	0
011400	仮設工事	準備費	0			0104	0
011400	仮設工事	準備費	0			0105	0
011400	仮設工事	準備費	0			0106	0
011400	仮設工事	準備費	0			0107	0
011400	仮設工事	準備費	0			0108	0
011400	仮設工事	準備費	0			0109	0
011400	仮設工事	準備費	0			0110	0
011400	仮設工事	準備費	0			0111	0
011400	仮設工事	準備費	0			0112	0
011400	仮設工事	準備費	0			0113	0
011400	仮設工事	準備費	0			0114	0
011400	仮設工事	準備費	0			0115	0
011400	仮設工事	準備費	0			0116	0
011400	仮設工事	準備費	0			0117	0
011400	仮設工事	準備費	0			0118	0
011400	仮設工事	準備費	0			0119	0
011400	仮設工事	準備費	0			0120	0
011400	仮設工事	準備費	0			0121	0
011400	仮設工事	準備費	0			0122	0
011400	仮設工事	準備費	0			0123	0
011400	仮設工事	準備費	0			0124	0
011400	仮設工事	準備費	0			0125	0
011400	仮設工事	準備費	0			0126	0
011400	仮設工事	準備費	0			0127	0
011400	仮設工事	準備費	0			0128	0
011400	仮設工事	準備費	0			0129	0
011400	仮設工事	準備費	0			0130	0
011400	仮設工事	準備費	0			0131	0
011400	仮設工事	準備費	0			0132	0
011400	仮設工事	準備費	0			0133	0
011400	仮設工事	準備費	0			0134	0
011400	仮設工事	準備費	0			0135	0
011400	仮設工事	準備費	0			0136	0
011400	仮設工事	準備費	0			0137	0
011400	仮設工事	準備費	0			0138	0
011400	仮設工事	準備費	0			0139	0
011400	仮設工事	準備費	0			0140	0
011400	仮設工事	準備費	0				

